

Contract finanțare nr. 261/ 31.12.2023

**Nr. 484 din 28.02.2025**

**ERATA**

CU PRIVIRE LA CAIET DE SARCINI

PENTRU ATRIBUIREA

**„CONTRACTULUI DE FURNIZARE A SISTEMULUI DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE IN  
BATERII – BESS (INCLUSIV PROIECTARE SI MONTAJ ECHIPAMENTE”**

**Proiect: „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA IN CADRUL  
DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.”**

**Achizitor:** DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.

**Aprobat:** Vlad-Florin Piraianu / Imputernicit

Contract finanțare nr. 261/ 31.12.2023

În Caietul de sarcini nr. 474/20.02.2025 (“Caietul de Sarcini”) pentru atribuirea Contractului de furnizare a sistemului de stocare a energiei electrice în baterii – BESS (inclusiv proiectare și montaj echipamente)” aferente investiției „CREARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA ÎN CADRUL DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L.” datele relevante se modifică cum urmează:

<b>Denumirea termenului</b>	<b>Termen inițial</b>	<b>Termen modificat</b>
Data publicării Caietului de Sarcini	20.02.2025	27.02.2025
Termenul limită pentru solicitări de clarificări	07.03.2025	13.03.2025
Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări	10.03.2025	17.03.2025
Termenul limită de depunere a ofertelor	12.03.2025	19.03.2025
Data deschiderii ofertelor	12.03.2025	19.03.2025

Orele și intervalele orare indicate în Caietul de Sarcini rămân nemodificate.

Prelungirea termenelor relevante din cadrul Caietului de Sarcini a fost determinată de identificarea de către beneficiarul privat a unor erori de natura tehnică care a condus la neîncărcarea Caietului de Sarcini în platforma PNRR la data de 20.02.2025.